

## MONITOROVACÍ ZPRÁVA

### „Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant“

Žadatel:	<b>Královéhradecký kraj</b>
Reg. č. projektu:	<b>CZ.1.13/4.2.00/21.01114</b>
Dotační titul:	<b>Regionální operační program NUTS II SV</b>
Oblast podpory:	<b>4.2</b>

# Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

## Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 1i1hFPM00101

### 1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.4  
Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory: 13.4.2  
Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod  
Příjemce: Královéhradecký kraj  
Registrační číslo projektu: CZ.1.13/4.2.00/21.01114  
Název projektu: Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

Kontaktní osoba: Langrová Monika  
Adresa: Hradec Králové, Pivovarské náměstí, 1245, 50003  
E-mail: langrová@cep-rra.cz  
Telefon: 495582708

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 1  
Typ zprávy: Etapová zpráva s žádostí o platbu  
Předpokládané datum předložení: 25.11.2011  
Sledované období: 27.07.2011 - 15.11.2011



**3. Indikátory hlášení**

<b>Kód nár. číselníku:</b>	52.02.21
<b>Název indikátoru:</b>	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem
<b>Jednotka:</b>	PM
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	0,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Kód nár. číselníku:</b>	64.01.05
<b>Název indikátoru:</b>	Investice do vybavení strojním a přístrojovým zařízením ve školách a učilištích
<b>Jednotka:</b>	Kč
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	730 800,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	
<b>Kód nár. číselníku:</b>	65.12.06
<b>Název indikátoru:</b>	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání celkem
<b>Jednotka:</b>	m <sup>2</sup>
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b>	0,00
<b>Dosažená hodnota:</b>	0,00
<b>Cílová hodnota:</b>	256,00
<b>Datum dosažené hodnoty:</b>	

**4. Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ: 001  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano  
 Číslo ISVZ: 60061887  
 Název VŘ: Stavební práce  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Podlimitní  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 3 110 153,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 2 947 154,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 27.06.2011  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 23.09.2011  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.	42228573	2 947 154,00
----------------------------	----------	--------------



Pořadové číslo VŘ: 002  
Je VŘ evidováno v ISVZ: Ano  
Číslo ISVZ: 60064938  
Název VŘ: Vybavení laboratoří  
Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Nadlimitní  
Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno  
Druh výběrového/zadávacího řízení: Otevřené řízení (§27)  
Vybráno: Ano  
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky  
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 188 400,00  
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 02.09.2011  
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.11.2011  
Datum podpisu smlouvy o dílo:  
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 003  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: TDI  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 45 738,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 45 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 22.06.2011  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14.09.2011  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:


Čestmír Jelínek	16798465	45 000,00
-----------------	----------	-----------



Pořadové číslo VŘ: 004  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: Propagační videonahrávka projektu  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení:  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Dodávky  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 30 000,00  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 29 500,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 03.08.2011  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 05.10.2011  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

## Dodavatel(é) výběrového řízení:

TV PROXIMA s.r.o.	25968033	29 500,00
-------------------	----------	-----------




Regionální  
operační program  
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ:	005
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ne
Název VŘ:	publicita projektu
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	33 879,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	30.11.2011
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.01.2012
Datum podpisu smlouvy o dílo:	
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne





Pořadové číslo VŘ: 006  
 Je VŘ evidováno v ISVZ: Ne  
 Název VŘ: autorský dozor  
 Vyplňované údaje k: Výběrové řízení  
 VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)  
 Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno  
 Druh výběrového/zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění (§34)  
 Vybráno: Ano  
 Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel  
 Druh VŘ podle předmětu: Služby  
 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:  
 Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 25 000,00  
 Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 27.04.2011  
 Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 04.08.2011  
 Datum podpisu smlouvy o dílo:  
 Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

## Dodavatel(é) výběrového řízení:

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ společnost s ručením omezeným (s. r. o.)	47450347	25 000,00
--	----------	-----------

## 5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ... )

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: V rámci projektu dojde k vytvoření informačních a komunikačních letáků, které budou informovat o nově vzniklém studijním zaměření na SOŠ veterinární v Hradci Králové. V rámci těchto letáků budou poskytnuty základní informace o realizovaném projektu a o jeho spolufinancování z fondů EU.

Stav aktuální: Aktivita plánována.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Žadatel bude na svých internetových stránkách informovat návštěvníky stránek o realizaci projektu a o jeho spolufinancování z fondů EU. Na internetových stránkách budou zájemci průběžně informováni o průběhu realizace investičního záměru a budou mít možnost prohlédnout si fotografie z výstavby. Internetové stránky projektu budou splňovat veškerá pravidla povinné publicity ROP NUTS II SV.

Stav aktuální: Na webových stránkách příjemce dotace je umístěna informace o projektu. Dále je informace o projektu umístěna na webových stránkách Střední odborné školy veterinární v Hradci Králové, kde probíhá vlastní realizace projektu.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení fyzické realizace projektu dojde k vytvoření a osazení trvalé pamětní desky informující o projektu a jeho spolufinancování v rámci ROP NUTS II SV. Pamětní deska bude umístěna na viditelném místě ve zrekonstruované části budovy SOŠ a bude splňovat veškerá pravidla povinné publicity ROP NUTS II SV.

Stav aktuální: Aktivita plánována.



## **6. Rovné příležitosti**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Mezi osoby ohrožené sociálním vyloučením lze počítat osoby mladší 25 let. V rámci projektu dojde k vytvoření nového vzdělávacího zaměření, které přispěje k lepší možnosti začlenění těchto osob na trhu práce, čímž přímo přispívá k prevenci jejich sociálního vyloučení.

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Realizace projektu a vytvoření nového studijního oboru je konzultována se Státním veterinárním ústavem, Výzkumným ústavem organických syntéz a se zástupci soukromého sektoru v regionu, organizacemi zabývajícími se farmaceutickou, ekologickou a veterinární problematikou. Tito zástupci soukromého sektoru se budou podílet na formulování požadavků na absolventy - profil absolventa školy se zaměřením veterinární technik laborant.

**Stav aktuální:**

## **7. Environmentální kritéria**

**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**Číslo:** 63

**Název environmentálního kritéria:** Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?

**Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Rekonstrukcí laboratoří dojde k efektivnějšímu nakládání s energiemi i s jednotlivými odpady, které v laboratořích vznikají

**Aktuální stav:**



**8. Rozpočet projektu**

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			5 223 494,04	695 280,00	95,10	
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Stavební a technologická část stavby (vyjma odstranění stavby)	1	3 017 154,00	3 017 154,00	0,00	54,93	
01.03	Technická zařízení (např. vodov., kanaliz., plynovodní a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty přímo a výhradně spojené s účelem projektu, které jsou součástí rozpočtu)	1	150 100,00	150 100,00	150 100,00	2,73	soubor
01.05	Pořízení strojů a zařízení (vč. výp. techniky, vyjma vozidel kategorie L, M, N, O a T)	1	1 038 300,00	1 038 300,00	429 300,00	18,90	
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek (např. licence, software, know-how)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	Nákup služeb (zpracování reg. inov. strategií a pilotních inovativních projektů)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	870 582,34	870 582,34	115 880,00	15,85	
01.09	Rezerva na vícepráce	1	147 357,70	147 357,70	0,00	2,68	
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)			269 054,80	269 054,80	4,90	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel publicity	1	63 379,00	63 379,00	63 379,00	1,15	
02.02	Finanční výdaje (poplatky za zřiz. a vedení zvl. bank. účtu a za transakce spojené s realizací projektu)	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,02	
02.03	Nákup služeb	1	160 000,00	160 000,00	160 000,00	2,91	
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	44 675,80	44 675,80	44 675,80	0,81	
03	Způsobilé výdaje celkem			5 492 548,84	964 334,80	100,00	
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Celkové výdaje projektu			5 492 548,84	964 334,80	100,00	



Regionální  
operační program  
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti  
Společně budujeme Evropu a naši  
země prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

**9. Přehled financování**


	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	5 492 548,84
Celkové způsobilé výdaje:	5 492 548,84
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
Celkové způsobilé investiční výdaje:	4 528 214,04
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	964 334,80
Jiné peněžní příjmy projektu:	0,00
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	5 492 548,84
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů:	0,00
Veřejné prostředky:	823 883,05
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	4 668 665,79
z toho EU:	4 668 665,79

**10. Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.11.2011
Částka dotace:	656 188,84
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	29.02.2012
Částka dotace:	4 012 476,95
Z toho neinvestiční:	819 684,45
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

**11. Prioritní téma**

	Vzdělávací infrastruktura
Název prioritního tématu:	75
Číslo prioritního tématu:	
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	4 854 306,07
Aktuální stav:	4 668 665,79

**12. Přílohy**

Název přílohy: Povinná příloha k MZ  
Číslo přílohy: 64  
Požadovaná příloha: přílohy 21. výzva - oblast 4.2.  
Počet listů: 0  
Počet vyhotovení: 0  
Datum schválení:  
Přílohu zadal: LANGROVA@CEP-RRA.CZ  
Příloha:  
Popis:



### 13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

ING. Bc. HANA RYBÁČKOVÁ

Místo a datum:

23. 11. 2011

Podpis:

*Hana Rybáčková*

